

CONCLUSÃO DOS COMPLEMENTARES  
SERVIÇOS DIVERSOS  
Rua Boquim, 589, Centro Aracaju-Se

Cod. do Empreendimento: 00005

Cod. da Obra: 03

BDI: 25% 11/05/2021

Ref : Abril/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR						
<b>01</b>	<b>COBERTURA</b>	46,48	63.304,22	44,65	60.836,90	1,83	2.467,32						
				96,10%		3,90%							
01.001	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	1,82	2.467,32			1,82	2.467,32						
						100,00% 1/30							
01.002	Calha em fibra vidro, fornecimento e instalação	2,12	2.887,50	2,12	2.887,50								
				100,00% 1/30									
01.003	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40	42,54	57.949,40	42,54	57.949,40								
				100,00% 1/30									
<b>02</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA E PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>	9,66	13.168,66			9,66	13.168,66						
						100,00%							
02.001	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8	1,34	1.824,71			1,34	1.824,71						
						100,00% 1/30							
02.002	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	2,93	3.996,59			2,93	3.996,59						
						100,00% 1/30							
02.003	Bomba para incêndio a diesel 05 cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m³/h, hman= 08 m.c.a	2,58	3.518,95			2,58	3.518,95						
						100,00% 1/30							
02.004	Chave contactora para motor até 5A	0,27	361,62			0,27	361,62						
						100,00% 1/30							
02.005	Quadro de comando para 2 bombas, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e	2,54	3.466,79			2,54	3.466,79						
						100,00% 1/30							
<b>03</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	18,79	25.604,46	1,63	2.214,63	17,16	23.389,83						
				8,65%		91,35%							
03.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,80 x 2.10 m, inclusive batente e dobradiças	7,78	10.597,16			7,78	10.597,16						
						100,00% 1/30							
03.002	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	2,58	3.519,87			2,58	3.519,87						
						100,00% 1/30							
03.003	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	0,25	337,61	0,25	337,61								
				100,00% 1/30									
03.004	Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive	0,56	765,68	0,56	765,68								
				100,00% 1/30									
03.005	Vidro liso fumê 4mm	0,66	895,98	0,66	895,98								
				100,00% 1/30									
03.006	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	0,75	1.027,54			0,75	1.027,54						
						100,00% 1/30							

## CONCLUSÃO DOS COMPLEMENTARES

Cod. do Empreendimento: 00005

## SERVIÇOS DIVERSOS

Cod. da Obra: 03

Rua Boquim, 589, Centro Aracaju-Se

BDI: 25% 11/05/2021

Ref : Abril/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.007	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,	0,66	901,51			0,66	901,51						
						100,00%	1/30						
03.008	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	5,39	7.343,75			5,39	7.343,75						
						100,00%	1/30						
03.009	Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso ref:HDL,12volts, modelo FEC-91LA, ou similar, para embutir no batente	0,08	112,16	0,08	112,16								
						100,00%	1/30						
03.010	Botoeira de destrave de fechadura eletromagnética para controle de acesso	0,08	103,20	0,08	103,20								
						100,00%	1/30						
<b>04</b>	<b>PINTURA</b>	<b>6,69</b>	<b>9.105,92</b>			<b>6,69</b>	<b>9.105,92</b>						
						100,00%							
04.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	3,13	4.260,12			3,13	4.260,12						
						100,00%	1/30						
04.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	1,24	1.691,50			1,24	1.691,50						
						100,00%	1/30						
04.003	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,72	974,10			0,72	974,10						
						100,00%	1/30						
04.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	0,54	742,00			0,54	742,00						
						100,00%	1/30						
04.005	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi, e = 35 micra p/ demão	1,06	1.438,20			1,06	1.438,20						
						100,00%	1/30						
<b>05</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>18,38</b>	<b>25.056,39</b>	<b>4,84</b>	<b>6.588,96</b>	<b>13,54</b>	<b>18.467,43</b>						
					26,30%		73,70%						
05.001	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	5,68	7.741,30			5,68	7.741,30						
						100,00%	1/30						
05.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	0,05	65,70	0,05	65,70								
						100,00%	1/30						
05.003	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de	3,26	4.445,40	3,26	4.445,40								
						100,00%	1/30						
05.004	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	0,24	328,75	0,24	328,75								
						100,00%	1/30						
05.005	Remoção de mastro de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)	0,07	101,34	0,07	101,34								
						100,00%	1/30						
05.006	Base para fixação de mastro triplo	0,59	803,53	0,59	803,53								
						100,00%	1/30						

CONCLUSÃO DOS COMPLEMENTARES  
SERVIÇOS DIVERSOS  
Rua Boquim, 589, Centro Aracaju-Se

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00005

Cod. da Obra: 03

BDI: 25% 11/05/2021

Ref : Abril/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
05.007	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar	0,11	143,09	0,11	143,09								
				100,00% 1/30									
05.008	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em	0,19	260,15	0,19	260,15								
				100,00% 1/30									
05.009	Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietileno de alta densidade, para cobertura de estacionamento	1,77	2.406,00			1,77	2.406,00						
						100,00% 1/30							
05.010	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido	5,26	7.171,13			5,26	7.171,13						
						100,00% 1/30							
05.011	Mobilização e desmobilização-Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	0,64	882,00	0,32	441,00	0,32	441,00						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
05.012	Limpeza geral	0,52	708,00			0,52	708,00						
						100,00% 1/30							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	136.239,65	51,12	69.640,49	48,88	66.599,16						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	136.239,65	51,12	69.640,49	100	136.239,65						