



Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe  
Rua Boquim, 589, Centro Aracaju - SE CNPJ : 73.757.494/0001-27

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001  
BDI: 23%

Ref : Junho/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA	100	473.696,19	6,55	31.038,15	18,99	89.977,41	42,06	199.245,37	32,40	153.435,26		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,64	36.313,69	3,15	14.943,15	1,50	7.123,52	1,50	7.123,52	1,49	7.123,50		
				41,15%		19,62%		19,62%		19,61%			
01.02	ESTRUTURA E COBERTURA	30,77	145.684,68	0,50	2.353,07			29,87	141.507,51	0,40	1.824,10		
				1,62%				97,13%		1,25%			
01.03	ELEVAÇÃO	0,16	789,34	0,16	789,34								
				100,00%									
01.04	REVESTIMENTO	18,6	88.123,06	0,42	1.991,74	0,67	3.193,65			17,51	82.937,67		
				2,26%		3,62%				94,12%			
01.05	PAVIMENTAÇÃO	13,51	63.992,98			4,35	20.613,11	0,59	2.785,91	8,57	40.593,96		
						32,21%		4,35%		63,44%			
01.06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA	10,6	50.165,28			5,15	24.418,07	4,08	19.305,14	1,37	6.442,07		
						48,68%		38,48%		12,84%			
01.07	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	1,94	9.121,76	1,94	9.121,76								
				100,00%									
01.08	PINTURA	2,39	11.300,26							2,39	11.300,26		
										100,00%			
01.09	ESQUADRIAS	9,45	44.730,60			4,61	21.827,61	4,84	22.902,99				
						48,80%		51,20%					
01.10	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,7	12.801,45			2,70	12.801,45						
						100,00%							
01.11	PAISAGISMO	0,38	1.839,09	0,38	1.839,09								
				100,00%									
01.12	DIVERSOS	1,86	8.834,00					1,19	5.620,30	0,67	3.213,70		
								63,62%		36,38%			
<b>TOTAL SIMPLES == == &gt;&gt;</b>		100,00	473.696,19	6,55	31.038,15	18,99	89.977,41	42,06	199.245,37	32,40	153.435,26	Label15	Label13
<b>TOTAL ACUMULADO == == &gt;&gt;</b>		100,00	473.696,19	6,55	31.038,15	25,54	121.015,56	67,60	320.260,93	100,00	473.696,19		